

CRONOGRAMA

EXECUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA BÁSICA DO LOTEAMENTO DE CHÁCARAS

Loteamento: **CHÁCARAS NOVA ALDEIA**

Cidade: **MOSSÂMEDES - GO**

Proprietário: **JOABETE XAVIER DE SOUZA COSTA**

Área Total: **363.794,00 m²**

SERVIÇOS	TEMPO				VALOR R\$
	120 Dias	360 Dias	720 Dias	1.440 Dias	
Registro do Loteamento no C.R.I local					-
Demarcação das Quadras e lotes					-
Terraplanagem das vias, execução do revestimento primário do sistema viário e execução do dispositivo de drenagem por trincheira de infiltração.					600.000,00
Sistema de abastecimento de água potável com perfuração de poço.					340.000,00
Rede de Distribuição de Energia Elétrica e Instalação de Luminárias.					1.100.000,00
Total = 2.040,000,00					

OBSERVAÇÕES:

1. Os Prazos acima serão contatados á partir da data da assinatura do decreto;
2. Caso a comercialização tenha alcançado 70% do total de número de Unidade, a rede de distribuição de Energia Elétrica e Sistema de Abastecimento de Água já deverá estar concluída, independente do que estabelece este cronograma.

CUSTOS:

O custo estimado para Terraplanagem das vias, execução do revestimento primário do sistema viário, execução do dispositivo de drenagem por trincheira de



infiltração, Sistema de abastecimento de água potável com perfuração de poço e Rede de Distribuição de Energia Elétrica e Instalação de Luminárias é de **R\$ 2.040.000,00 (dois milhões e quarenta mil reais)**.

INDICAÇÃO DE GARANTIAS:

Para garantia da execução das obras de infraestrutura de que trata o presente cronograma, a proprietária Caucionará á Prefeitura Municipal de Mossâmedes, **26 (vinte e seis)** lotes/Chácaras sendo avaliados em **R\$ 2.080.000,00** (dois milhões e oitenta mil reais), assim especificados **(quadra 02: lotes 04 ao 08), (quadra 01: lotes 04 ao 08), (quadra 04: lotes 15 e 16), (quadra 07: lotes 03 e 04), (quadra 12: lotes 01 ao 04), (quadra 10: lotes 02 ao 05), (quadra 17: lotes 01 ao 04)**; os quais não serão objeto de comercialização até a fiel liberação por parte do Poder Público Municipal, os quais somente serão liberados após o competente Termo de Vistoria e aceitação das obras de infraestrutura a ser expedido pela Prefeitura, pelo que não poderão tais lotes ser objeto de negociação antes da liberação.

Mossâmedes - GO, 10 de outubro de 2023.

JOABETE XAVIER DE SOUZA COSTA

CPF nº. 194.357.971-72

(Proprietária)